

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76»
Промежуточный отчет по реализации проекта
МРЦ «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и
персональные сайты педагогов»
за I полугодие 2018/2019 учебного года

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
<p style="text-align: center;">I этап Организационный (май 2018 – декабрь 2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. – Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. – Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение 	<p>Мероприятия по оформлению замысла проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование проектной группы в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. – организация обсуждения темы, цели, задач проекта в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. – мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. – сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. 	<p>Проведен анализ условий для организации сетевого взаимодействия.</p> <p>Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.</p> <p>Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников.</p> <p>Готовность педагогов к участию в проекте.</p> <p>Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ – участниц проекта.</p>	<p>Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.</p> <p>Определена модель сетевого взаимодействия.</p> <p>Проведен установочный семинар для школ, присоединившихся к проекту.</p> <p>Проведены рабочие совещания в школах участницах проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества».</p> <p>Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта.</p>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

	<p>профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.</p> <p>Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия</p>	<ul style="list-style-type: none"> – организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; – оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта; – организация диагностических мероприятий. 			
--	---	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: **нет.**

Отчет составил(а): Мельникова М.Ю., заместитель директора по УВР средней школы № 76.