

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе»
за I полугодие 2020/2021 учебного года

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №76» г. Ярославль

Руководитель проекта: Герасимов Сергей Дмитриевич

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
|--------------|--|---|--|--|---|
| 1 | Методическая поддержка участников МРЦ (в том числе через различные группы в социальных сетях) | Просвещение в вопросах бесконфликтного общения, закрепление освоенных компетенций | Повышение информированности об особенностях бесконфликтного взаимодействия, способах разрешения конфликтов, личностного развития и формирование личностных качеств, свойственных медиатору | Информирование проводится регулярно, отмечается активность читателей, количество участников групп растет | ----- |
| 2 | Разработка рабочей программы по развитию коммуникативных навыков участников образовательного процесса. | Разработка методических материалов. | Создание системы мероприятий для развития коммуникативных навыков в рамках реализации работы ШСМ. | Программа разработана. | - |
| 3. | Составление плана мероприятий по медиации | План мероприятий | Проведение запланированных | Проведение запланированных | - |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------------|--|
| | | | мероприятий на базе школы | мероприятий | |
|--|--|--|------------------------------|-------------|--|

Отчет составила: Царева Елена Николаевна, социальный педагог, куратор ШСМ, проекта «Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе»