

**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год  
Муниципальная инновационная площадка**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**"Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях новой архитектуры инновационного пространства "**

(наименование инновационного проекта)

директор средней школы № 56 Озерова Татьяна Николаевна, методист ГЦРО Богомолова Лидия Вадимовна

(организация - координатор)

Месяц	Мероприятие (форма и тема)	Место проведения	Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)	Примечание (корректировки в плане)	Выполнено/не выполнено (указать причины)
Сентябрь	Организация деятельности МИП. 1. Установочный семинар. Определение основных направлений деятельности на 2020-2021 гг. Распределение функций участников проекта. Планирование мероприятий.	МОУ СШ № 56	Озерова Т.Н. Проектная группа		
Октябрь - ноябрь	Проведение вебинара на тему «Проектное управление: проектный офис» на платформе ZOOM	МОУ СШ № 70,11,80,56	Озерова Т.Н., Луковикова И.И., Контров Н.Е., Хитрова Г.В.		
Декабрь	Организация консультационных пунктов по вопросам работы проектного офиса	МОУ СШ № 11,56,70,80, лицей № 86	Контров Н.Е., Озерова Т.Н., Луковикова И.И., Хитрова Г.В., Большакова О.В.		
Январь –	Сбор и обобщение успешных практик по аналитической деятельности руководителя ОО	МОУ СШ № 67,73,70,80	Буева Е.В., Дроздова Н.Ю, Луковикова И.И, Хитрова Г.В.		
Февраль	Мастер- класс « Социомониторинг-Сервис: от ИОС( индивидуальной образовательной ситуации обучающихся) до управленческих	МОУ СШ № 11	Озерова Т.Н., Контров Н.Е.		

	решений				
Март	Подготовка выпуска сборника « Аналитическая деятельность руководителя ( из опыта работы)	МОУ СШ № 76	Герасимов С.Д. Проектная группа		
Апрель	Выпуск сборника « Аналитическая деятельность руководителя ОО»	МОУ СШ №80,67	Хитрова Г.В., Дроздова Н.Ю.		
Май	Подведение итогов реализации проекта. Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта. .	МОУ СШ № 56	Озерова Т.Н. Проектная группа		

Директор средней школы № 56

Т.Н.Озерова