

Промежуточный отчет средней школы № 76 по реализации проекта

**МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
за I полугодие 2019/2020 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
<p>II этап Практический (январь 2019 – декабрь 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. – Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога, личной страницы педагога. – Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. – Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников. 	<p>Определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; – обеспечение информационного сопровождения; – проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами; – проведение индивидуальных консультаций по запросам педагогов в рамках работы над проектом; – проведение постоянно 	<p>Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.</p> <p>Увеличение педагогов, создающих персональные сайты в сети Интернет.</p> <p>Систематизация учебно-методических материалов, публикаций в разделе сетевого сообщества учителей-предметников, участников проекта.</p>	<p>Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта.</p> <p>Участие в рабочем совещании руководителей проектов.</p> <p>Участие в семинарах, консультациях «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».</p> <p>Увеличение количества педагогов, размещающих учебно – методические материалы в сети Интернет.</p>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

		<p>действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию, информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов;</p> <ul style="list-style-type: none">– обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации.			
--	--	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Маркова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР, руководитель проекта.